



График
первого этапа дезинсекционных работ по договору № 159098 от 10.04.2018

№ п/п	Наименование объекта	Площадь водоемов, Га		Площадь прибрежной растительности по договору, Га	Даты проведения работ	
		по договору (анофелогенная)	среднемоголетн яя		Плановая дата	Резервная дата
Тракторозаводский район						
1	р. Сухая Мечетка	6	6	2,43	13.05.18	15.05.18
2	р. Мокрая Мечетка	4	10	2,43	13.05.18	15.05.18
3	Пруд 1 в пос. Верхняя Латошинка	15,24	15,9	1,21	13.05.18	15.05.18
4	Водный объект «Латошинка»	1	1	0,03	13.05.18	15.05.18
5	Водный объект у п. Заречный	1	3	0,96	13.05.18	15.05.18
6	Водный объект «Родниковый»	0,5	1	0,8	13.05.18	15.05.18
7	Водный объект «Спутник Мечетки»	0,5	2	0,8	13.05.18	15.05.18
8	Водный объект «Рыбниково»	0,5	0,4	0,68	13.05.18	15.05.18
Итого по Тракторозаводскому району		28,74	39,3	9,34		
Краснооктябрьский район						
9	Водный объект «Сад Мичурина»-1	0,5	0,8	2,07	12.05.18	14.05.18
10	Водный объект «Сад Мичурина»-2	0,5	0,7	2,04	12.05.18	14.05.18
11	Водный объект «Сад Мичурина»-3	0,5	1	0,76	12.05.18	14.05.18
12	Песчаный карьер на ост. «ЖКО»	5	13,5	2,43	12.05.18	14.05.18
13	Водный объект на ул.Правды	0,7	0,7	1	Ждем решение комиссии	
14	Водный объект в с/о «40 лет Октября»	1,5	3	1,63	12.05.18	14.05.18
15	Водный объект у д№75 по ул.Южно-Сибирская	1	3	0,47	12.05.18	14.05.18
16	Р. Мокрая Мечетка	4	7,7	1,57	12.05.18	14.05.18
17	Водный объект	0	0	0	Ждем решение комиссии	
Итого по Краснооктябрьскому району		13,7	30,4	11,97		
Советский район						
18	Пруд по ул. Крымской	1,74	1,74	0	Ждем решение комиссии	
19	Заболоченность ул. Перекопская	0,5	0,6	0,96	11.05.18	13.05.18
20	Заболоченность на ул. Богданова	0,8	1	0,97	11.05.18	13.05.18
21	Пруд № 2 в пос. Новостройка	0,3	0,3	0,3	11.05.18	13.05.18
22	Водный объект 1 в пос. Новостройка	0,12	0,12	0	11.05.18	13.05.18
23	Водный объект «Цыганский»	1	3	2,5	11.05.18	13.05.18
24	Водный объект «Верхняя Ельшанка»-1	0,8	1	1,14	11.05.18	13.05.18
25	Водный объект «Верхняя Ельшанка»-2	0,5	0,5	1,14	11.05.18	13.05.18

График
первого этапа дезинсекционных работ по договору № 159098 от 10.04.2018

№ п/п	Наименование объекта	Площадь водоемов, Га		Площадь прибрежной растительности по договору, Га	Даты проведения работ	
		по договору (анофелогенная)	среднеголетная		Плановая дата	Резервная дата
26	Водный объект «Верхняя Ельшанка»-3	0,5	0,8	1,1	11.05.18	13.05.18
27	Водный объект водоспускной (сооружение)	0	0	0	Ждем решение комиссии	
28	р. Царица (Пионерка)	0,5	0,5	0,02	11.05.18	13.05.18
29	Русловая запруда (пруд «Крутенький»)	6	6	1,64	11.05.18	13.05.18
30	Водный объект	1	1	0,3	Ждем решение комиссии	
31	Русловая запруда на р. Ельшанка-1	0,1	2,5	1,51	11.05.18	13.05.18
32	Русловая запруда на р. Ельшанка-2	0,2	3	1,5	11.05.18	13.05.18
33	Водный объект 2 в пос. Горная Поляна	0,11	0,11	0	10.05.18	12.05.18
34	Пруд п. Песчанка	2,7	2,7	2,5	10.05.18	12.05.18
35	Водный объект п. Горьковский	4,4	4,4	0,87	10.05.18	12.05.18
36	Водный объект № 1 п. Горный	2,5	2,5	1,78	10.05.18	12.05.18
37	Водный объект № 2 п. Горный	1,8	1,8	0	10.05.18	12.05.18
38	Водный объект № 3 п. Горный	1,5	1,5	0	10.05.18	12.05.18
39	Водный объект № 4 п. Горный	5	5	0	10.05.18	12.05.18
40	Водный объект № 5 п. Горный	3,2	3,2	0	10.05.18	12.05.18
41	Водный объект № 6 п. Горный	3	3	0	10.05.18	12.05.18
42	Водный объект №1 п. Гули Королевой	1,5	1,5	0	10.05.18	12.05.18
43	Водный объект №2 п. Гули Королевой	1	1	0	Ждем решение комиссии	
44	Водный объект п. Водный	10	10	0	10.05.18	12.05.18
45	Водный объект №1 п. Майский	1	1	0	10.05.18	12.05.18
46	Водный объект №2 п. Майский	1	1	0	10.05.18	12.05.18
47	Водный объект №3 п. Майский	1	1	0	Ждем решение комиссии	
Итого по Советскому району		53,77	61,77	18,23		
Дзержинский район						
48	Водный объект на б-ре «30 лет Победы»	0,55	0,55	1,5	12.05.18	14.05.18
49	Водный объект «У Качинского училища»	0,7	0,7	1,26	12.05.18	14.05.18
50	Водный объект «Зеленка»	1	3,5	1,78	12.05.18	14.05.18
51	Водный объект на ул. Берзарина	1	2	0,7	12.05.18	14.05.18
52	Заболоченность у ПАТП	1	1,7	0,5	12.05.18	14.05.18
53	Водный объект в п. Аэропорт	4	4	1,5	12.05.18	14.05.18
54	Водный объект на ул. Шекснинская (ул. Восточно-Казахстанская)	1,7	1,7	0	12.05.18	14.05.18
55	Водный объект у ж/к «Семь ветров»	0,5	3	0,79	12.05.18	14.05.18

График

первого этапа дезинсекционных работ по договору № 159098 от 10.04.2018

№ п/п	Наименование объекта	Площадь водоемов, Га		Площадь прибрежной растительности по договору, Га	Даты проведения работ	
		по договору (анофелогенная)	среднеголетная		Плановая дата	Резервная дата
56	Водный объект «Ангарский»-2	3	3	2,78	12.05.18	14.05.18
57	Пруд «Каменный Буерак»	1,47	1,47	0	12.05.18	14.05.18
58	Водный объект за ПАТП	0,5	0,5	1,93	12.05.18	14.05.18
Итого по Дзержинскому району		15,42	22,12	12,74	12.05.18	14.05.18
Ворошиловский район						
59	Водный объект по ул. Ужгородская	0,5	0,5	0	12.05.18	14.05.18
60	Пруд на ул. Спокойная	0,05	0,05	0,61	12.05.18	14.05.18
61	р. Царица (Пионерка)	5	5	2,86	12.05.18	14.05.18
62	р. Царица (Пионерка)	10	10	2,28	12.05.18	14.05.18
Итого по Ворошиловскому району		15,55	15,55	5,75	12.05.18	14.05.18
Кировский район						
63	Водный объект Вторчермет	9	14	5,36	09.05.18	11.05.18
64	Заболоченность у з-да им. Ерманя	3,5	3,5	0,11	Ждем решение комиссии	
65	Заболоченность у хлебозавода	6,5	6,5	0,12	09.05.18	11.05.18
66	Мельграбинская канава	4	8	2	09.05.18	11.05.18
67	Ерик на ул. Стрельца	3	3	2,71	09.05.18	11.05.18
68	Пруд «Соленый»	0,85	0,85	3,43	09.05.18	11.05.18
69	Водный объект «7-я площадка»	6	9	2,43	09.05.18	11.05.18
70	Водный объект «8-я площадка»	4	8,5	1,93	Ждем решение комиссии	
71	Заболоченность в овраге у больницы № 9	3	3	0,035	Ждем решение комиссии	
72	Заболоченность на ост. 107-я школа	2	2	1,43	09.05.18	11.05.18
73	Заболоченность у гор. больницы №1	1	2	0,43	09.05.18	11.05.18
74	Водный объект у санатория «Волгоград»	4	6,5	1,28	10.05.18	12.05.18
75	Пруд «Восход»	4	9,017	1,71	09.05.18	11.05.18
76	Водный объект «Веселая балка» - 1	0,5	0,5	1,57	09.05.18	11.05.18
77	Пруд «Веселая балка»-2	0,26	0,26	0,08	09.05.18	11.05.18
78	Водный объект в Капустной балке -1	4	8,2	1,57	Ждем решение комиссии	
79	Водный объект в Капустной балке -2	2,8	2,8	1,14	Ждем решение комиссии	
80	Водный объект в Капустной балке -3	2,5	3,5	0	Ждем решение комиссии	
81	Водный объект в овражной сети у пруда «Отрада»	1	2,5	1,64	09.05.18	11.05.18
82	Водный объект «Барыня»	2,15	2,15	0	09.05.18	11.05.18
83	Водный объект «Горная поляна»	0	2,5	0	Ждем решение комиссии	
84	Пруд по ул. Южнобережной	1,6	1,6	0	09.05.18	11.05.18
85	Пруд по ул. Синельникова	0,81	0,81	0	09.05.18	11.05.18
Итого по Кировскому району		66,47	100,687	28,975		
Красноармейский район						

График

первого этапа дезинсекционных работ по договору № 159098 от 10.04.2018

№ п/п	Наименование объекта	Площадь водоемов, Га		Площадь прибрежной растительности по договору, Га	Даты проведения работ	
		по договору (анофелогенная)	среднеголетн ая		Плановая дата	Резервная дата
86	Водоем «Вторчермет»	10	10	5,2	08.05.18	10.05.18
87	Заболоченность «Лесобаза»	9	10,5	3,71	08.05.18	10.05.18
88	Заболоченность «Водники»	4	8	2,21	08.05.18	10.05.18
89	Заболоченность «Депо»	5	9,5	3,71	08.05.18	10.05.18
90	Водоем «Сарепта»	9	13	3,78	08.05.18	10.05.18
91	Заболоченность «Подстанция»	8	8,5	3,36	08.05.18	10.05.18
92	Заболоченность «Верблюды»	8	10	3,64	08.05.18	10.05.18
93	Мельграбинская канава	1	2	0,43	08.05.18	10.05.18
94	Оз. Сарпинка	6	8	2,71	08.05.18	10.05.18
95	Оз. «Глубокое»	8	17	4,57	Не обрабатывается, в связи с паводком.	
96	Ерик «Лесники- 1 »	1,5	4	1,71		
97	Ерик «Лесники-2»	2	4	1,71		
98	Оз. «Большое»	8	15	3,78		
99	Водный объект «Водокачка»	9	10	2,71		
100	Водный объект «Протока»	4	8	2,28		
101	Водный объект «Широкое-1 »	1,5	3	1,43		
102	Водный объект «Широкое-2»	2	3,5	1,43		
103	Ерик «Ножницы»	2	4	0,61		
104	Ерик «Вязовая грива»	5	8	2,24		
105	Ерик «Щербачка»	9	9	2,5		
106	Ерик Конный	7	8,5	2,26		
107	Ерик «Волжанки- 1 »	2,5	3,5	0,67		
108	Ерик «Волжанки-2»	2,5	4	0,74		
109	Ерик «Волжанки-3»	3	5	0,96		
110	Пруд (участок Сарпы) сооружение	4,2	4,2	1,78	08.05.18	10.05.18
111	Ерик бульвар им. Энгельса	2,5	2,5	0,3	Не обрабатывается, в связи с паводком.	
112	Сарептенский затон (р. Волга)	7	18	3,43		
Итого по Красноармейскому району		140,7	210,7	63,86		
ИТОГО ПО ВОЛГОГРАДУ за ЭТАП		334,35	480,527	150,86		
Остров Сарпинский						
113	Оз. Большое сенное	3,5	8	1		
114	Оз. Малое сенное	14	40	5		
115	Оз. Немецкое сенное	2	5	0,5		
116	Оз. Песчаное	25	50	7		
117	Оз. Осиновое	15	40	4		
118	Оз. Дружина	3	10	1		
119	Оз. Бабино	5,5	15	4		
120	Оз. Дымково	3,5	10	1		
121	Оз. Верхнее Таловое	3,5	10	1,5		
122	Оз. Нижнее Таловое	4,5	10	1,5		

График
первого этапа дезинсекционных работ по договору № 159098 от 10.04.2018

№ п/п	Наименование объекта	Площадь водоемов, Га		Площадь прибрежной растительности по договору, Га	Даты проведения работ	
		по договору (анофелогенная)	среднеголетн ая		Плановая дата	Резервная дата
123	Оз. Огарево	2,5	5	1	Не обрабатывается, в связи с паводком.	
124	Оз. Лебязжка	2,5	5	1		
125	Оз. Золотое	0,5	2	0,5		
126	Оз. Семеново	3	6	1		
127	Оз. Хохлачи	4,5	10	1,5		
128	Оз. Треугольник	4	10	1,5		
129	Оз. Александрово	3,5	10	2		
130	Оз. Люкшинка	3	8	1,5		
131	Оз. Щербачка	2	5	1		
132	Оз. Зеркалка	3,5	10	1		
133	Оз. Два брата	2	5	1		
134	Оз. Зауморка	2,5	5	1		
135	Щучий проран	15	30	4		
136	Ерик Таловый	2	15	1		
137	Ерик горелый	12	25	4,5		
138	Ерик Козий	5	15	4		
139	Ерик Красный	17	25	6		
ИТОГО ПО о.САРПИНСКИЙ за ЭТАП		164	389	60		
ВСЕГО:		498,35	869,527	210,86		